
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00023

Ref : Moeda : R$

ITEM SERVIÇOS
(%) VALOR

Oficina de Projetos Ltda

Rua Alexsandro Oliveira Porto, 6  Luzia Aracaju-SE
CNPJ : 32.710.477/0001-57

(%) VALOR (%) VALOR VALOR(%) VALOR(%)
(%) VALOR

BDI: 24,42%

Abril/2017-1
1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS

REFORMA DE DIVERSOS SETORES DA ALESE LOCALIZADOS NA RUA MARUIM, Nº 65,
E DO HALL DE ENTRADA DO PRÉDIO SEDE DA ALESE

SERVIÇOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO
111.280,077,29

100,00 111.280,0701

     

ADMINISTRAÇÃO LOCAL
109.755,8398,63

98,63

100,00%

109.755,8301.01

     

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO
1.524,241,37

1,37

100,00%

1.524,2401.02

     

REFORMA DOS SETORES PATRIMÔNIO, SERVIÇOS
AUXILIARES, RECURSOS HUMANOS E SINDICATO 904.402,1959,28

99,96 904.026,1102 0,03 263,26

     

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
15.295,801,66

1,66

100,00%

15.295,8002.01

     

PROJETOS COMPLEMENTARES
1.488,330,16

0,16

100,00%

1.488,3302.02

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
26.486,832,92

2,92

100,00%

26.486,8302.03

     

FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS
30.565,473,39

3,39

100,00%

30.565,4702.04

     

ELEVAÇÕES
27.083,873

3,00

100,00%

27.083,8702.05

     

COBERTURA
21.949,872,44

2,44

100,00%

21.949,8702.06

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
117.043,5112,97

12,90

99,68%

116.667,4302.07 0,03 263,26

0,22%     

CABEAMENTO ESTRUTURADO
71.222,517,89

7,89

100,00%

71.222,5102.08

     

INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
2.484,900,27

0,27

100,00%

2.484,9002.09

     

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
3.772,950,42

0,42

100,00%

3.772,9502.10

     

INSTALAÇÃO SANITÁRIA
3.631,410,39

0,39

100,00%

3.631,4102.11

     

ESQUADRIAS
91.666,8010,13

10,13

100,00%

91.666,8002.12

     

REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES
72.821,258,05

8,05

100,00%

72.821,2502.13
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LOUÇAS E METAIS
22.881,782,54

2,54

100,00%

22.881,7802.14

     

PAVIMENTAÇÃO
169.344,4418,72

18,72

100,00%

169.344,4402.15

     

PINTURAS E TRATAMENTOS
125.768,3213,91

13,91

100,00%

125.768,3202.16

     

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
58.488,566,46

6,46

100,00%

58.488,5602.17

     

DIVERSOS
42.405,594,68

4,68

100,00%

42.405,5902.18

     

REFORMA DO SETOR DE ATENÇÃO À SAÚDE
403.337,0426,44

100,00 403.337,0403

     

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
3.917,631,01

1,01

100,00%

3.917,6303.01

     

PROJETOS COMPLEMENTARES
315,650,08

0,08

100,00%

315,6503.02

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
20.455,255,08

5,08

100,00%

20.455,2503.03

     

FUNDAÇÃO
9.414,052,34

2,34

100,00%

9.414,0503.04

     

ELEVAÇÃO
39.158,509,71

9,71

100,00%

39.158,5003.05

     

ESTRUTURA
427,900,11

0,11

100,00%

427,9003.06

     

COBERTURA
27.001,576,7

6,70

100,00%

27.001,5703.07

     

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
44.203,7410,94

10,94

100,00%

44.203,7403.08

     

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
2.891,620,71

0,71

100,00%

2.891,6203.09

     

INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO
2.605,510,65

0,65

100,00%

2.605,5103.10

     

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
8.443,952,11

2,11

100,00%

8.443,9503.11
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ESQUADRIAS
37.278,429,22

9,22

100,00%

37.278,4203.12

     

REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES
42.413,4010,52

10,52

100,00%

42.413,4003.13

     

LOUÇAS E METAIS SANITÁRIOS
32.413,898,02

8,02

100,00%

32.413,8903.14

     

PAVIMENTAÇÃO
47.889,9211,87

11,87

100,00%

47.889,9203.15

     

PINTURA E TRATAMENTOS
52.472,9313,01

13,01

100,00%

52.472,9303.16

     

INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO
19.708,944,88

4,88

100,00%

19.708,9403.17

     

DRENAGEM
4.814,591,18

1,18

100,00%

4.814,5903.18

     

DIVERSOS
7.509,581,86

1,86

100,00%

7.509,5803.19

     

REFORMA DO HALL DE ENTRADA DO PRÉDIO SEDE DA
ALESE 106.710,706,99

100,00 106.710,7004

     

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
9.305,528,76

8,76

100,00%

9.305,5204.01

     

SERVIÇOS PRELIMINARES
2.853,862,66

2,66

100,00%

2.853,8604.02

     

ELEVAÇÃO
23,310,02

0,02

100,00%

23,3104.03

     

ESQUADRIA
18.411,5517,25

17,25

100,00%

18.411,5504.04

     

REVESTIMENTO
56.690,6153,12

53,12

100,00%

56.690,6104.05

     

PAVIMENTAÇÃO
18.537,8717,36

17,36

100,00%

18.537,8704.06

     

PINTURA
6,100,01

0,01

100,00%

6,1004.07

     

DIVERSOS
881,880,82

0,82

100,00%

881,8804.08
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Label3Label15Label24Label25Label26Label27Label28Label29Label30Label31
1.525.730,00 1.525.353,92 0,00 0,00100,00 99,98 0,00 0,00 0,00 0,020,00 263,26

100,00 1.525.730,00 99,98 1.525.353,92 99,98 1.525.353,92 99,98 1.525.353,92 99,98 1.525.353,92100,00 1.525.617,18TOTAL ACUMULADO ====>>

TOTAL SIMPLES ====>>
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