REFORMA DE DIVERSOS SETORES DA ALESE LOCALIZADOS NA RUA MARUIM, N 65,
E DO HALL DE ENTRADA DO PREDIO SEDE DA ALESE

Oficina de Projetos Ltda
Rua Alexsandro Oliveira Porto, 6 Luzia Aracaju-SE
CNPJ : 32.710.477/0001-57

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00023

BDI: 24,42%

Ref : Abril/2017-1 Moeda : R$

ITEM SERVICOS (%) e 10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
01 SERVICOS GERAIS DO EMPREENDIMENTO 100,00 | 111.280,07
729 | 111.280,07
0101 ADMINISTRACAO LOCAL 98,63 | 109.755,83 |
98,63 | 109.75583
100,00%
01.02 MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO 137 | 152424 |
1,37 1.524,24
100,00%
02 REFORMA DOS SETORES PATRIMONIO, SERVIGOS 99,96 [ 904.026,11 003 | 26326
AUXILIARES, RECURSOS HUMANOS E SINDICATO 50,28 | 904.402,19
02.01 INSTALACOES PROVISORIAS 166 | 1529580 |
166 |  15.29580
100,00%
02.02 PROJETOS COMPLEMENTARES 016 | 148833 |
0,16 1.488,33
100,00%
02.03 SERVICOS PRELIMINARES 2,92 | 26.486,83 |
292 |  26.486,83
100,00%
02.04 FUNDACOES E ESTRUTURAS 339 | 3056547 |
339 |  30.56547
100,00%
02.05 ELEVAGOES 300 | 27.08387 |
3| 2708387
100,00%
02.06 COBERTURA 244 | 2194987 |
244 | 2104987
100,00%
02.07 INSTALACOES ELETRICAS 12,90 | 116.667,43 003 | 26326
12,97 | 11704351
99,68% 0,22%
02.08 CABEAMENTO ESTRUTURADO 7,89 | 7122251 |
789 |  71.22251
100,00%
02.09 INSTALAGAO HIDRAULICA 027 | 2484,90 |
0,27 2.484,90
100,00%
02.10 INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO 042 | 3772,95 |
0,42 3.772,95
100,00%
02.11 INSTALACAO SANITARIA 039 | 363141 |
0,39 3.631,41
100,00%
0212 ESQUADRIAS 1013 | 91.666,80 |
1013 [ 91.666,80
100,00%
02.13 REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 805 | 7282125 |
805 | 7282125
100,00%
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REFORMA DE DIVERSOS SETORES DA ALESE LOCALIZADOS NA RUA MARUIM, N 65,
E DO HALL DE ENTRADA DO PREDIO SEDE DA ALESE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Oficina de Projetos Ltda Cod. Empreendimento: 000§3
Rua Alexsandro Oliveira Porto, 6 Luzia Aracaju-SE BDI: 24,42%
CNPJ : 32.710.477/0001-57 Ref : Abril/2017-1 Moeda : R$
EM SERVICOS o VALOR 10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
0
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
02.14 LOUCAS E METAIS 2,54 22.881,78
2,54 22.881,78
100,00%
02.15 PAVIMENTACAO 18,72 | 169.344,44
18,72 169.344,44
100,00%
02.16 PINTURAS E TRATAMENTOS 13,91 | 125.768,32
13,91 125.768,32
100,00%
02.17 INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 6,46 | 58.488,56
6,46 58.488,56
100,00%
02.18 DIVERSOS 4,68 | 42.405,59
4,68 42.405,59
100,00%
03 REFORMA DO SETOR DE ATENGAO A SAUDE 100,00 | 403.337,04
26,44 403.337,04
03.01 INSTALAGOES PROVISORIAS 1,01 | 3.917,63
1,01 3.917,63
100,00%
03.02 PROJETOS COMPLEMENTARES 0,08 | 315,65
0,08 315,65
100,00%
03.03 SERVICOS PRELIMINARES 5,08 | 20.455,25
5,08 20.455,25
100,00%
03.04 FUNDAGAO 2,34 | 9.414,05
2,34 9.414,05
100,00%
03.05 ELEVAGAO 9,71 | 39.158,50
9,71 39.158,50
100,00%
03.06 ESTRUTURA 011 | 427,90
0,11 427,90
100,00%
03.07 COBERTURA 6,70 | 27.001,57
6,7 27.001,57
100,00%
03.08 INSTALAGOES ELETRICAS 10,94 | 44.203,74
10,94 44.203,74
100,00%
03.09 INSTALAGOES HIDRAULICAS 0,71 | 2.891,62
0,71 2.891,62
100,00%
03.10 INSTALAGCOES DE COMBATE A INCENDIO 0,65 | 2.605,51
0,65 2.605,51
100,00%
03.11 INSTALACOES SANITARIAS 2,11 | 8.443,95
2,11 8.443,95
100,00%
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Oficina de Projetos Ltda

Rua Alexsandro Oliveira Porto, 6 Luzia Aracaju-SE

REFORMA DE DIVERSOS SETORES DA ALESE LOCALIZADOS NA RUA MARUIM, N 65,
E DO HALL DE ENTRADA DO PREDIO SEDE DA ALESE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO
Cod. Empreendimento: 00023

BDI: 24,42%

CNPJ : 32.710.477/0001-57 Ref : Abril/2017-1 Moeda : R$
10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES
ITEM (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
03.12 ESQUADRIAS 9,22 37.278,42
9,22 37.278,42
100,00%
03.13 REVESTIMENTO DE TETOS E PAREDES 10,52 | 42.413,40
10,52 42.413,40
100,00%
03.14 LOUCAS E METAIS SANITARIOS 8,02 | 32.413,89
8,02 32.413,89
100,00%
03.15 PAVIMENTACAO 11,87 | 47.889,92
11,87 47.889,92
100,00%
03.16 PINTURA E TRATAMENTOS 13,01 | 52.472,93
13,01 52.472,93
100,00%
03.17 INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 4,88 | 19.708,94
4,88 19.708,94
100,00%
03.18 DRENAGEM 1,18 | 4.814,59
1,18 4.814,59
100,00%
03.19 DIVERSOS 1,86 | 7.509,58
1,86 7.509,58
100,00%
04 REFORMA DO HALL DE ENTRADA DO PREDIO SEDE DA 100,00 | 106.710,70
ALESE 6,99 | 106.710,70
04.01 INSTALACOES PROVISORIAS 8,76 | 9.305,52
8,76 9.305,52
100,00%
04.02 SERVICOS PRELIMINARES 2,66 | 2.853,86
2,66 2.853,86
100,00%
04.03 ELEVACAO 002 | 2331
0,02 23,31
100,00%
04.04 ESQUADRIA 17,25 | 18.411,55
17,25 18.411,55
100,00%
04.05 REVESTIMENTO 53,12 | 56.690,61
53,12 56.690,61
100,00%
04.06 PAVIMENTAGAO 17,36 | 18.537,87
17,36 18.537,87
100,00%
04.07 PINTURA 0,01 | 6,10
0,01 6,10
100,00%
04.08 DIVERSOS 0,82 | 881,88
0,82 881,88
100,00%
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REFORMA DE DIVERSOS SETORES DA ALESE LOCALIZADOS NA RUA MARUIM, N 65,
E DO HALL DE ENTRADA DO PREDIO SEDE DA ALESE

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DO EMPREENDIMENTO

Oficina de Projetos Ltda Cod. Empreendimento: 000§3
Rua Alexsandro Oliveira Porto, 6 Luzia Aracaju-SE BDI: 24,42%
CNPJ : 32.710.477/0001-57 Ref : Abril/2017-1 Moeda : R$

10 MES 20 MES 30 MES 40 MES 50 MES

ITEM SERVICOS (%) VALOR
(%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR (%) VALOR
TOTAL SIMPLES ====>> [100,00 |1.525.730,00 9,98 1}525.353,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 263,26
TOTAL ACUMULADO ====>> [100,00 [.525.730,00 99,98 | 1.525.353,92 99,98 1.925.353,92 99,98| 1.525.353,92 99,98 1.525.353,92109,00 1.925.617,18
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